


- **МАКЕДОНСКО ЕКОЛОШКО ДРУШТВО** -

**Наслов на проектот:**  
**„Izlo`ba na ekolo{ki fotografii od Osogovskite Planini,,**

**Раководител на проектот: Lide Stojanovska**

**Извештај за периодот: 01.06.2009-30.11.2009**

**Датум на поднесување: 17.12.2009**



### **1. Општа цел на проектот: .**

Projektot „Izlo`ba na ekolo{ki fotografii od Osogovskite Planini,, za op{ta cel ja ima predvideno promovijata na prirodnite ubavini na Osogovskite Planini , koi izobiluvaat so bogata flora i fauna.

### **2. Посебни цели на проектот:**

**Posebni celi na proektnite aktivnosti se preku fotografija da se pretstavi del od raznovidniot rastitelen i `ivotinski svet koj opstojuva i so koj se karakteriziraat predelite na planinskiot venec na Osogovskiот masiv, koj dosega malku e istra`uvan, malku e promoviran i mnogu malku se znae za nego. Da se posetat i da se prestojuva vo ubavite predeli na Osogovskite Planini pretstavuva vistinsko zadovolstvo koe go pravat ubavite impresii od se {to mo`e da se vidi тамu.**

<b>Задачи дефинирани со предлог-проектот</b>	<b>Постигнати мерливи резултати и активности</b>	<b>Коментари</b>
<b>Посебна цел 1:</b>	Foto-dokumentirawe na vkupno 450 objekti (rastenija, `ivotni i pejsa`i) na razli~ni lokacii, od koi selektirani se 113 fotografii so format 10x15 pri{to selektirani se 35 fotografii koi se napraveni vo golem format 30x45	Vo tekot na terenskata rabota bea poseteni slednite sela i lokacii: Mu{kovo, Ne`ilovo, Kavrak, Gorno Kratovo, [legovo, Kundinsko Ezero, Lisec, Plavica, Breza, Bukovec i Zdrav~in Kamen.
<b>Посебна цел 2:</b>	Selektiranite fotografii bea izraboteni i bea podgotveni vo ramki so staklo koi bea prethodno nara~ani i so nivnoto montirawe bea podgotveni za izlo`bata na tema „Ekolo{ki fotografii od Osogovskite Planini,, koja se otvori na sve~en na~in vo izlo`beniot salon na Muzejot na grad Kratovo na po~etokot na mesecot oktombri odnosno na devetti oktombri (petok) vo 12 ~asot i 30 minuti vo ~est na denot na makedonskoto vostanie 11-ti oktombri.	Izlo`bata be{e dogovorena so odgovornite na Muzejot na Kratovo i za nea bea podgotveni 60 pokani i be{e prosledena so koktel.
<b>Посебна цел 3:</b>	Izlo`bata „ Ekolo{ki fotografii od Osogovskite Planini,, be{e pretstavena pred gra anite na op{tina Kratovo. Na otvaraweto prisustvuvaat pretstavnici od Lokalna Samouprava, kulturni работnici, pretstavnici od osnovnite i srednite u~ili{tai drugi zainteresirani gra ani. Na samiot ~in na otvaraweto prisustvuvaat 70 posetiteli, a izlo`bata be{e posetuvana i vo narednite 10 dena koga be{e izlo`ena i toa vo prosek od 30 posetiteli dnevno i toa voglavno mladi ekologisti, u~enici od osnovnoto u~ili{te koi za vreme na ~asovite na	Sve~enoto otvarawe na izlo`bata e prosledeno so informacija na veb stranata na Op{tinata Kratovo. <a href="http://www.opstinakratovo.gov.mk/news_detail.asp?ID=45">http://www.opstinakratovo.gov.mk/news_detail.asp?ID=45</a>

	<p>likovna umetnost organizirano ja posetuvaa izlo`bata. Potoa eksponatite od ova izlo`ba bea izlo`eni vo izlo`beniot prostor vo Domot na kulturata vo selo Turalevo, a vo sorabotka so Mesnata samouprava. Na izlo`bata ima`e evidentirano okolu 45 posetiteli od lokalnoto naselenie. Vo sorabota so NVO „ Intelpekt- akcija „ - Probi{tip ova izlo`ba be`e pretstavena i vo prostoriite na ova nevladina organizacija na 17 noemvri 2009 godina, pa se do 25 noemvri 2009 godina. Na 26 noemvri izlo`bata be`e donesena vo SOU, „ Mitko Penxukliski, Kratovo i be`e izlo`ena do 26.11. 2009g. Od 27.11.2009 g . Eksponatite od ova izlo`ba se postaveni vo izlo`benite prostorii vo NVO „Spektar,, vo Kriva Palanka. Od 09.12.2009 eksponatite se izlo`eni vo prostoriite na NVO „Centar za nezavisni gra anski inicijativi,, na ul. Planinska br.4, kade ve`e se postaveni vo postojana izlo`bena postavka koja po potreba i po poka`an interes }e bide izlo`uvana i vo drugi izlo`beni saloni vo zemjava i vo stranstvo.</p>	
<b>ИТН.</b>		

### **3. Активности**

#### **Активност 1**

**(име на активноста)**

**Опис (опишете го текот на активноста и нејзината динамика, ве молиме користете табели ако е тоа соодветно) По одобрувањето на проектот i isplatata na prvata rata za realizacija na predvidenite aktivnosti i be`e izgotven Operativen plan za realizacija na site aktivnosti predvideni po fazi: vo ramkite na prvata faza be`e izvr{eno terensko istra`uvawe odnosno fotografirawe na onie objekti za koi projektnot tim smeta`e deka }e bidat interesni i }e bidat adekvaten odraz na biodiverzitetot na Osogovskite Planini. Vo tekot na mesec juli i avgust projektnot tim napravi poseti na predvidenite lokacii vo selata Mu{kovo, Ne`ilovo, Kavrak, Gorno Kratovo, [legovo, Kundinsko Ezero, Lisec, Plavica, Breza, Bukovec i Zdrav~in Kamen.**

**Методи (образложете ја во детали користената методологија) Za realizacija na fazata fotografirawe bea koristeni tri digitalni fotoaparati i**

toa: Sony Cyber-shot, Aqva i Olympus, koi ovozmo`uvaat podobra tehni~ka kontrola vrz sobraniot foto-materijal {to dava mo`nost da se vr{i prvi~nata selekcija na uspe{nite fotografii.

Учесници и соработка (ве молиме наведете имиња на лица и институции/организации) Rakovoditelot na proektot Lide Stojanovska vo sorabotka so mentorot Gordana Petrovska i pet mladi ekologisti: Biljana Lazarevska, Ana Dimitrovska, Slavica Jakovska, Magdalena Lazovska, Ivana Todorovska rabotea timski na terenot na razli~ni lokacii, a transportot odnosno prevozot go vr{e{e Dragan Petrovski so terensko vozilo vo razli~ni denovi. Kako mesto i lokacija od koja se trgnuva{e i prostor koj se koriste{e be{e rabotnata kancelarija na NVO,, Centar za nezavisni gra|anski inicijativi,, Kratovo so sedi{te na ul. Planinska br.4

Резултати (ве молиме објаснете во детали, и користете табели и графици каде што е соодветно)

Red. br	Lokacija	Broj na napraveni fotografii	U~esnici	Denovi
1.	s. Gorno Kratovo	120	5	1
2.	s. Ne`ilovo	60	3	1
3.	s. Mu{kovo	60	2	1
4.	s. Blizanci	70	3	1
5.	s. Kavrak	90	3	2
6.	Zdrav~in Kamen	30	3	1
7.	s. Kundino (Kundinsko Ezero)	50	3	1
8.	Plavica (Zlatica)	50	3	1
9.	@eleznica (Vrbica)	80	5	1

### Дискусија и заклучоци

Za vreme na realizacija na terenskite aktivnosti naiduvavme na problem zaradi vremenskata sezona, srede leto, vegetacijata vo golem del be{e precvetana, so isclu~ok na oddelni vidovi rastenija koi cvetaat podocna. Temperaturite bea mnogu visoki so silno sonce {to sozdava problem pri fotografiraweto zaradi golema sen~anost na fotografiite, zaradi {to dobar del od niv ne se potrebniot kavlitet. Pa sepak vpe~atocite od prirodnite ubavini na Osogovskite Planini se impresivni, zatoa {to nadmorskata viso~ina be{e vo najgolem del nad 1000 metri so ~ist vazduh i prijatni pejsa`i i ambient. I pokraj navedenite te{kotii uspeavme da slikame golem broj na rastenija i `ivotni. Poradi faktot {to e napraven golem broj na foto-pози, proektniot tim selektira{e 40 mo{ne kvalitetni pozi {to zna~i deka evidentni i uspe{ni se rezultatite.

### Активност 2

(име на активноста)

Опис (опишете го текот на активноста и нејзината динамика, ве молим екористете табели ако е тоа соодветно) Vo vtorata faza od

proektot se vr{e}e selektirawe na najdobriot napraven foto-materijal i se napravi selekcija na 120 najdobri foto snimki, od koi bea napraveni fotografii. Vo vtoriot del od ova faza bea napraveni 35 fotografii vo golem format, koi }e bidat vo postojanata izlo`bena postavka.

**Методи (образложете ја во детали користената методологија)** Metod na rabota pri realizacija na ovoj proekt ni be}e sledniot: najprvo vr{evme istra`uvawe kaj gra|anite i kaj ekspertite za flora i fauna, {to i ni pomogna za da gi utvrdime objektite za slikawe. Rezultatite od ova istra`uvawe ni poslu`ija za utvrduvawe na lokaciite za fazata na fotografirawe. Sledniot metod e prakti~nata rabota, odnosno istra`uvaweto na teren i fotografirawe. Od napraveniot foto-materijal vo sledniot del od ova faza proektniot tim rabote}e na utvrduvawe na latinskite nazivi na florata i faunata koja be}e fotografirana vo navedenite mesta vo prethodnata tabela.

**Учесници и соработка (ве молиме наведете имиња на лица и институции/организации)** Proektniot tim za relizacija na predvidenite aktivnosti be}e sostaven od rakovoditelot na proektot Lide Stojanovska vo sorabotka so mentorot Gordana Petrovska i pet mladi ekologisti: Biljana Lazarevska, Ana Dimitrovska, Slavica Jakovska, Magdalena Lazovska, Ivana Todorovska.

**Резултати (ве молиме објаснете во детали, и користете табели и графици каде што е соодветно)** Vo tekot na fazata na fotografirawe i terenska rabota napraveni se vkupno 700 pozi. Od niv selektirani se 120 foto-pози koi bea izraboteni vo mal format (10x15), a od niv, pak, se selektirani najubavite 35 fotografii i tie bea izraboteni vo golem format (30x40).

#### **Дискусија и заклучоци**

Ovaa faza se karakterizira so aktivnosti pred se vo iznao|awe na stru~ni lica i firmi koi }e gi izrabotat fotografiite, pri{to naidovme na problem za fotografiite od golem format bidej}i najgolem del od fotgrafskite studija ne bea vo mo`nost da izrabotuvaat takov format, no sepak uspeavme da najdeme re}enie za ovoj problem i fotografiite se izraboteni i se podgotveni za narednata faza.

### **Активност 3**

**(име на активноста)**

**Опис (опишете го текот на активноста и нејзината динамика, ве молим екористете табели ако е тоа соодветно)** Za izlo`bata be}e potrebno fotografiite so golem format da se stavat vo sodvetni ramki i da se zastaklat i za ovoj del od ova faza obezbedeni se ramki i staklo so golemina od 37x47.

**Методи (образложете ја во детали користената методологија)** Vo tekot na ova faza od realizacijata na proektot be}e koristen na~inot na iznao|awe na najsodveten izveduva~ na rabotite za izrabotka na fotografiite i na ramkite.

**Учесници и соработка (ве молиме наведете имиња на лица и институции/организации)** Rakovoditelot na proektot Lide Stojanovska vo sorabotka so mentorot Gordana Petrovska.

Резултати (ве молиме објаснете во детали, и користете табели и графици каде што е соодветно) Во оваа фаза се изработени фотографиите и рамките и во следната фаза ќе се извршена nivna podgotovka monta`a na istite, so cel da se prilagodat za postavuvawe na izlo`beni postavki.

#### Дискусија и заклучоци

Во рамките на оваа активност наидовме на проблем околу набавката на рамките и на соодветен изведување на оваа работа. Со дополнителни напори решен е овој проблем.

#### (по истиот принцип образложете ги сите активности одобрени во проектот)

По одобрувањето на проектот и добивањето на првата polovina od finansiskite sredstva, projektniot tim za realizacija na projektot „Izlo`ba na ekolo{ki fotografii od Osogovskite Planini,“ napravi raspored i operativen plan za realizacija na predvidenite aktivnosti po fazi. Najprvin ќе се извршено истра`uvawe, odnosno anketirawe na mo`nite lokacii za fotografirawe . Potoa se premina kon prakti~na rabota na teren i bea poseteni mnogu lokacii na Osogovskite Planini i toa: Mu{kovo, Ne`ilovo, Kavrak, Gorno Kratovo, [legovo, Kundinsko Ezero, Lisec, Plavica, Breza, Bukovec, Zdrav~in Kamen, @eleznica i drugi. Napraveni se pove}e od 700 foto-pozi, koi vo slednata faza bea obraboteni kompjuterski sredeni, a potoa bea selektirani 120 pozi od koi bea izraboteni 120 fotografii so dimenzii 10x15 cm, kako i 35 fotografii so golem format. Vo slednata faza nabaveni se ramki so staklo koi bea montirani i podgotveni za izlo`bata. Vo slednata faza po monta`ata i pronao|aweto na latinskite nazivi na rastenijata i `ivotnite, ќе се organizirana promocija i sve~eno otvorawe na izlo`bata vo po~etokot na mesecot oktombri vo izlo`beniot salon na Muzejot na grad Kratovo odnosno na 09.10.2009 godina (petok) so po~etok vo 12 i 30 ~asot. Na na{a osobena ~est i zadovolstvo na otvaraweto ќе се prisutna i pretstavni~kata na MED g-|a Despina Kitanova. Vo оваа фаза bea izraboteni 60 pokani vo kolor za otvaraweto na izlo`bata i katalog na najubavite fotografii. Na denot na otvoraweto na izlo`bata bea pokaneti i prisustvuvaа граѓани, mladi ekologisti, pretstavnici od Lokalnata samouprava, kulturni rabotnici i drugi. Promocijata ќе се prosledena so skromen koktel. Izlo`bata vo izlo`beniot salon na Muzejot na grad Kratovo vo dogovor so odgovornite stoe}e 10 dena i }e ќе се otvorena za poseta sekoj raboten den od 9 do 15 ~asot, pri{to imaa mo`nost da ja vidat organizirani grupi i grupni poseti na u~enici od OU, „Ko~o Racin,“ vo terminite koga imaa ~asovi po likovna umetnost. Potoa eksponatite od оваа izlo`ba bea izlo`eni vo izlo`beniot prostor vo Domot na kulturata vo selo Turalevo, a vo sorabotka so Mesnata samouprava. Na izlo`bata ima}e evidentirano okolu 45 posetiteli od lokalното naselenie. Vo sorabota so NVO „Intelekt- akcija „ - Probi{tip оваа izlo`ba ќе се pretstavena i vo prostoriite na оваа nevladina organizacija na 17.11. 2009 godina, pa se do 25.11. 2009 godina. Na 26.11.2009 g. izlo`bata ќе се donesena vo SOU, Mitko Penxukliski, Kratovo i ќе се izlo`ena do 01.12. 2009 g. Od 02.12.2009 g. Eksponatite od оваа izlo`ba se postaveni vo prostoriite na NVO „Centar za nezavisni gra|anski inicijativi,“ na ul. Planinska br.4 vo Kratovo, kade веќе се postaveni vo postojana izlo`bena postavka koja po potreba i po

poka`an interes }e bide izlo`uvana i vo drugi izlo`beni saloni vo zemjva i vo stranstvo.

#### 4. Резиме

<b>Активност</b>	<b>Оценка на постигнатиот резултат</b>
Активност 1	5- terensko istra`uvawe i rabota
Активност 2	5- obrabotka i dokumentirawe na foto materijalot i izrabotka na fotografiite
Активност 3	4- obezbeduvawe ramki i monta`a
Активност 4	5- zavr{ni aktivnosti: izrabotka na pokani, na katalog i otvarawe na izlo`bata
додатете ги другите активности по потреба	

#### 5. Заклучоци:

Planiranite aktivnosti so proektot „ Izlo`ba na ekolo{ki fotografii od Osogovskite Planini,, vo celina gledano spored predvidenite fazi celosno se realizirani, a za toa govorat i rezultatite od izvr{enata rabota i dinamikata po koja se odviva aktivnostite. Vo prvot izve{taj bea navedeni realiziranite aktivnosti,a vo zavr{niot izve{taj se navedeni kompletno site aktivnosti a toa se: finalnata obrabotka na 35 eksponati- fotografii za izlo`bata, izrabotkata na katalogot i pokanite za sve`enoto otvorawe na izlo`bata i gostuvawata na izlo`bata. [to se odnesuva do finansiskiот del so dobivaweto na vtoriot del od pari`nite sredstva pokrieni se site predvideni tro{oci. Za najgolemiot del od aktivnostite obezbedeni se i fotodokumentirani i video materijali, koi gi ispra}ame vo prilog na ovoj zavr{en izve{taj.

2009 g/.Kratovo

Rakovoditel:Lide Stojanovska